



LANDESSCHWIMMVERBAND
BRANDENBURG E.V.



Offensive Schwimmbildung

Idee

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ruht im Land Brandenburg pandemiebedingt schon seit vielen Monaten. Viele Vereine bieten ihren Mitgliedern Trainingsprogramme und online Trainingseinheiten in Athletik an. Allerdings fehlt Sportlern und Trainern zunehmend das Training im Wasser.

Die Lage der Schwimmbildung im Land kann als dramatisch bezeichnet werden. Bereits seit einem Jahr ruht die Schwimmbildung nahezu vollständig. Schwimmbildung kann leider auch nicht digital oder an Land durchgeführt werden. Somit sind es bald zwei Jahrgänge von Kindern, denen die Schwimmbildung fehlt. Hier bedarf es dringend der gemeinsamen Anstrengung von Land, Kommunen, Sportverbänden und Vereinen.

Konzeption

Der Landesschwimmverband Brandenburg e.V. plant, in Kooperation mit den ihm angeschlossenen Vereinen, Schwimmbildung für Kinder während der Sommerferien anzubieten. Die Schwimmbildung soll flächendeckend im Land Brandenburg angeboten werden. Als Ausbildungsstätten kommen neben den Schwimmhallen, in erster Linie die Freibäder und je nach örtlicher Gegebenheit auch Strandbäder in Frage. Ziel wäre ein Angebot an Schwimmkursen an mind. 15 Standorten, verteilt im Land Brandenburg.

Der LSV BB übernimmt federführend die Planung und Organisation. Die Vereine unterstützen das Projekt in der Planungsphase und während der Durchführung mit ihren erfahrenen Trainern.

Damit das Angebot der Schwimmbildung auch flächendeckend und zu einem fairen Preis umgesetzt werden kann, ist die Einbeziehung weiterer Partner von großer Bedeutung.

Um die Nachhaltigkeit des Projektes zu gewährleisten, sollte auch nach dem Projektzeitraum in den folgenden Schulferien die Weiterführung des Projektes erwogen werden.

Ausbildungsinhalte und -dauer

Um möglichst homogene Schwimmgruppen zu erhalten und so effektiver lernen zu können, sollen drei Ausbildungsniveaus angeboten werden.

- Wassergewöhnung
- Abzeichen Seepferdchen
- Abzeichen Bronze



Erfahrungsgemäß kommt die Schwimmausbildung mit weniger Stunden aus, wenn die Stunden verdichtet angeboten werden. Es sollen Intensivkurse mit täglichen Übungsstunden (UE) angeboten werden.

Kurse mit 5 UE pro Woche können über 2 oder 3 Wochen angeboten werden. Dies kann je nach den Bedingungen vor Ort festgelegt werden.

Beispiel 1 (2 wöchige Kurse)

	1.Wo	2.Wo	3.Wo	4.Wo	5.Wo	6.Wo
16:00-16:45	WG1	WG1	WG2	WG2	WG3	WG3
17:00-17:45	SP1	SP1	SP2	SP2	SP3	SP3
18:00-18:45	Br1	Br1	Br2	Br2	Br3	Br4

WG= Wassergewöhnung

SP = Seepferdchen

Br= Bronzekurs

Beispiel 2 (3 wöchige Seepferdchenkurse, inkl. Wassergewöhnung, 2 wöchige Bronzekurse)

	1.Wo	2.Wo	3.Wo	4.Wo	5.Wo	6.Wo
16:00-16:45	Sp1	Sp1	Sp1	SP2	SP2	Sp2
17:00-17:45	SP3	SP3	SP3	SP4	SP4	SP4
18:00-18:45	Br1	Br1	Br2	Br2	Br3	Br4

SP = Seepferdchen (inkl. Wassergewöhnung)

Br= Bronzekurs

Organisation der Schwimmkurs

Die Kurse finden während der 6 wöchigen Sommerferien statt. Der Projektzeitraum liegt vom 28.06.- 8.08.2021. Je nach Situation am Standort gibt es die Möglichkeit Schwimmkurse über 2 oder 3 Wochen anzubieten.

Die Kurse können sowohl vormittags, als auch nachmittags stattfinden. Es wird empfohlen auf etwas weniger frequentierte Zeiten (z.B. 8:00-11:00, oder 16:00-19:00) in den Bädern auszuweichen. Hierbei sollten die Gegebenheiten des Bades vor Ort, sowie die Verfügbarkeit der Schwimmtrainer berücksichtigt werden.

- Die Länge der Unterrichtseinheit beträgt 45 Minuten.
- Gruppengröße: 8-10 Kinder mit 2 Trainern bzw. Trainer+ Helfer
- In erster Linie sollen Kinder der 1.-3.Klassenstufe berücksichtigt werden.
- Es werden ausgebildete Trainer (mind. C Lizenz) eingesetzt, die Erfahrung in der Schwimmausbildung haben.





Das Anmeldewesen für die Kinder erfolgt dann über eine zentrale Homepage bzw. über die Internetseiten der teilnehmenden Vereine.

Die Kosten des Schwimmkurse sollen landesweit gleich und für die Familien erschwinglich sein.

Kalkulation

Kalkulation Schwimmkurs

Kalkulation je Kurs (2-wöchig: 10 UE, 8 Kinder, 100,00€/ Kind)

Kalkulation Gesamtprojekt:

Einnahmen

Eigenanteile Familien (10 Standorte)	8.000,00€
Fördermittel/ Sponsoren	7.500,00€
Gesamt	15.500,00€

Ausgaben

Planung/ Marketing/ Vertrieb: pauschal	5.000,00€
Material	2.500,00€
Bahnmiete	4.000,00€
Honorare Trainer/ Helfer	4.000,00€
gesamt	15.500,00€

Sollte das Gesamtprojekt einen Überschuss erwirtschaften, kommt dieser Überschuss den teilnehmenden Vereinen für ihre Nachwuchsausbildung zugute.

Umsetzung des Projektes

Phase 1

In der ersten Umsetzungsphase müssen die Partner zusammenfinden, um die Grundlagen für das Projekt zu sichern.

Schwimmzeiten

Um ausreichend Schwimmzeiten, flächendeckend verteilt zur Verfügung gestellt bekommen, ist es wichtig zeitnah die Kommunen und Badbetreiber für dieses Projekt zu gewinnen.

Hierbei sollte bedacht werden, dass es nicht darum geht den Badbetreibern „Kunden“ weg zu nehmen. Der Bedarf an Schwimmausbildung wird als so groß eingeschätzt, dass er das Maß an Angeboten der Bäder zu Schwimmausbildung deutlich übersteigt. Außerdem werden durch die Schwimmausbildung zusätzliche Badegäste für die Bäder gewonnen.

Trainer/ Vereine

Das Projekt wurde den Vereinen bereits vorgestellt und ist auf sehr positive Resonanz gestoßen. Die Vereine sind bereit, das Projekt tatkräftig mit ihren Trainern zu unterstützen.

Weitere Partner

Ziel ist es, weitere Partner (z.B. MBSJ, LSB, Stadt- und Kreissportbünde, Partnerschulen) zu finden, die uns beim Akquirieren der Schwimmzeiten, der Weiterleitung der Information an die Familien und auch finanziell unterstützen können.

Fördermittel/ Sponsoren

Ziel ist es, die Schwimmbildung zu Preisen anzubieten, die für alle Familien erschwinglich sind. Deshalb soll über die teilnehmenden Kinder nur ein Anteil der Gesamtkosten umgelegt werden. Dies funktioniert nur gemeinsam mit starken Partnern.

Phase 2

In der 2. Umsetzungsphase muss das Angebot im Land publik gemacht werden. Adressaten sind für uns Familien mit Kindern im Grundschulalter. Wir hoffen hier Partner zu finden, die uns in diesem Punkt unterstützen können.

Die Anmeldung zu den einzelnen Schwimmkursen soll zentral über den Landesschwimmverband erfolgen. Eine entsprechende Software ist vorhanden.

[Zeitplan](#)

Grundlagen des Projektes bis 15.04.2021

- Standorte (Bad, Zeitfenster)
- Vereine (Anzahl Kurse, Level der Kurse, Trainer)
- Partner und Sponsoren

Veröffentlichung und Beginn der Anmeldungen ab 01.05.2021

Projektstart 28.06.2021

Maren Nagel

Geschäftsführerin

